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Wzér umowy — Zatgcznik nr 12 do Zapytania ofertowego nr 1/2025/WSM/PSONI
zdn. 24.11.2025
UMOWA
na roboty budowlane
-budowa Wspomaganych Spotecznosci Mieszkaniowych -
dom mieszkalny dla osé6b z niepetnosprawnoscia w Dzierzoniowie.
zawarta w dniu .......cc.eeeeeeee.ne.. Foku w Zgierzu pomiedzy:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oséb z Niepetnosprawnoscia Intelektualna Koto w Dzierzoniowie,
ul. Swidnicka 26, 58-200 Dzierzoniéw, NIP: 882 20 95 350, REGON 21283473 wpisanym do Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000356404 zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

Projekt, w ramach ktérego nastepuje realizacja niniejszego zamdwienia jest Program
,Samodzielnoé¢-Aktywnosé-Mobilnoéé!” Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe, ogtoszony
przez Rade Nadzorczg Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osdb Niepetnoprawnych adresowany do
organizacji pozarzadowych oraz podmiotéw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa prawna programu: Podstawg prawng Programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spofecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych.

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy przy
zastosowaniu zasady konkurencyjnoéci przewidzianej dla udzielenia zamdwieri na realizacji zadan w
ramach Projektéw przez podmioty, ktére nie s3 zobowigzane do stosowania ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o wartosci szacunkowej powyzej 130.000,00 zt jednak
nieprzekraczajgcej kwoty 5 355 000 EUR.
§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastgpujace dokumenty:
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Zatacznik nr 1 - Zapytanie ofertowe- opis przedmiotu zaméwienia — sktadajacy sie z
nastepujacych dokumentow:

a) Pozwolenie na budowe
b) Dokumentacja projektowa Projekt budowlany (PB), projekty branzowe,
c) Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy Z dnia ....eeeceeeoeeeceeeeresennnns
3) Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,
4) Zatacznik nr 4 - Dowdéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegolnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 4) w
stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeristwo majg postanowienia
zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie maja wptywu
na interpretacje niniejszej Umowy.

§2
OSWIADCZENIA STRON

1. Oswiadczenia Zamawiajacego
1) Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji robét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy;
2) Zamawiajacy dysponuje Srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej
Umowy;
2. Oswiadczenia Wykonawcy
1) Wykonawca odwiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie¢ z obiektami i
terenem, w odniesieniu do ktérych realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi
zadnych uwag i zastrzezen;
2) posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci;

3) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania przez
niego przedmiotu niniejszej Umowy;

5) gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce wymagane
przygotowanie zawodowe i gwarantuje wykonywanie przedmiotu Umowy pod
kierownictwem o0s6b posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i specjalnosciach, ktére obejmuja zakres
inwestycji. Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest prowadzone w stosunku do niego
postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy
nie istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan
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§3
PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych - budowy Wspomagane Spotecznosci
Mieszkaniowe (WSM) miasto/ gmina Dzierzoniéw, powiat dzierzoniowski, wojewddztwo dolnoslagskie
z zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturg towarzyszgcy, sieciami i instalacjami w terenie
opracowania w Dzierzoniowie.

Miejscem realizacji zaméwienia 58-200 Dzierzonidw, ul. Parkowa dziatka nr 826 obreb Centrum, om o
powierzchni 1519m2 nalezgca do Zamawiajgcego w ramach umowy uzyczenia z Gming Miejska
Dzierzoniéw, na ktoérej realizowana bedzie budowa: Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe

(WSM).

2.Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie obiektu:
budowa budynku mieszkalnego w ramach programu ,Samodzielno$¢ — Aktywno$é —
Mobilnos$é!” Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe w Dzierioniowie przy ul. Parkowej,
dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 826, obreb Centrum, budowa o powierzchni
uzytkowej 938,08m2 zgodnie z zataczonym projektem budowlanym.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy zleconych Wykonawcy do realizacji robét budowlanych okreslajg
dokumenty i opracowania, stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy a takie Oferta Wykonawcy
stanowigca zatgcznik nr 2 oraz sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram Rzeczowo- Finansowy
stanowigcy zafgcznik nr 3 realizacji Umowy.

4 Strony Umowy zobowigzane sg wykonywaé swoje zobowigzania zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegd6lnoéci przepisami ustawy Prawo budowlane, a takze
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy.

5. Termin wykonania przedmiotu Umowy oraz jego poszczegdinych czesci regulujg postanowienia
Umowy oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowego realizacji Umowy, stanowigcy integralng cze$¢
Umowy.

6.Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje, w szczegdinosci:

1) kompleksowe wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym, w tym na
podstawie przekazanej Wykonawcy Dokumentacii, o ktérych mowa w ust.2, a takze zgodnie z
Oferta Wykonawcy oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej;

2) prace przygotowawcze;

3) peing obstuge geodezyjng;

4) organizacje placu budowy, w tym czynnosci zwigzane z wykonaniem zasilenia budowy w wode i
energie elektryczna (oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia), a takze zwigzane z wykonaniem
drog dojazdowych i montazowych, placéw sktadowych, zaplecza budowy oraz zapewnienie
dozoru placu budowy;

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej przedmiotu Umowy

6) przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku realizacji
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robét budowlanych, sporzadzenie prawidtowego wniosku do wlasciwego organu o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie, uzyskanie i przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie obiektu bedgcego przedmiotem Umowy

7) dostawe materiatow, wyrobdéw i urzadzen koniecznych do wbudowania oraz sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania robét budowlanych;

8) organizacje i koordynacje robét we wszystkich branzach;

9} wykonanie wszystkich pomiaréw, prob, badan, rozruchéw, szkoler uzytkownika zgodnie z
instrukcjami;

10) uzyskiwanie opinii, atestéw i zaswiadczen i innych wymaganych dokumentéw;

11) usuwanie wad w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji;

12) wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, niezmieniajacych istotnie zakresu prac
wynikajacych z oferty;

13) wykonanie wszystkich niezbednych robot w zwigzku z zastosowaniem materiatéw, wyrobow i
urzadzen réwnowaznych;

14) sporzadzenie oraz weryfikacje i kompletowanie dokumentacji budowy;

15) ochrone i utrzymanie terenu budowy;

16) zabezpieczenie i uporzadkowanie zajetego podczas wykonywania robét budowlanych terenu
dziatek sasiadujgcych z placem budowy (koszty ich zajecia pokrywa Wykonawca);

17) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wystgpienie o czasowe zajecie pasa
drogowego i odtworzenie nawierzchni i rozebranych podczas wykonywania robét;

18) utrzymanie czystosci i ewentualng naprawe nawierzchni ulic stanowigcych drogi dojazdowe do
placu budowy;

19) sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
usuwanie zanieczyszczen (w tym odpaddéw wytworzonych w procesie budowy);

20) likwidacje zaplecza budowy i przywrécenie placu budowy do nalezytego stanu.

7. W ramach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy Wykonawca ma réwniez obowigzek
przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, sporzadzi¢ prawidtowy wniosek do wtasciwego
organu o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, uzyskanie i przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem Umowy.

8.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robét lub ich etapowania
w zaleznosci od posiadanych srodkéw finansowych. W przypadku ograniczenia dostepnych srodkéw,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. W tym
przypadku Strony, aneksem do Umowy, uaktualnia Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i zmienig
wysokos¢ wynagrodzenia.

9.W przypadku, gdy Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn opdinia sie z rozpoczeciem lub
wykonaniem robét o ponad 5 dni roboczych Zamawiajacy niezaleznie od innych przystugujgcych mu
praw, uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia na wtasny koszt dodatkowych dziatan w
celu nadrobienia powstatego opdZnienia, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni czas na nadrobienie
powstatych opdinien, poza szczegdlnymi przypadkami nie dtuiszy niz 5 dni roboczych.

10. W razie bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy, niezaleinie od innych uprawnien wynikajgcych z kodeksu
cywilnego, moie w celu nadrobienia opéinieri zmniejszy¢ zakres rzeczowy i finansowy Wykonawcy oraz
dokoriczy¢ pozostate do wykonania roboty badz ich czesé, we wlasnym zakresie lub zlecic ich
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wykonanie innej firmie bez koniecznosci uzyskania uprzedniego zezwolenia Sadu (Zastepcze
Wykonanie) na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, o czym poinformuje pisemnie Wykonawce. W
takiej sytuacji Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce powstata z tego tytutu réinica w kosztach, tj. réznica
pomiedzy wynagrodzeniem jakie przystugiwatoby Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zakresu robdt a poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami jego wykonawstwa zastepczego,
powiekszong o 5% tytutem kosztéw posrednich Zamawiajgcego, potrgcajac je z wynagrodzenia
Wykonawcy na co Podwykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci ww. potracenia,
Podwykonawca zaptaci w terminie 7 dni za ww. koszty na podstawie Noty obcigzeniowe;j.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian w terminach realizacji Umowy, podyktowane postepem
ewentualnych innych rob6t na Umowie, uwarunkowaniami formalno-prawnymi, nieprzewidzianymi
sytuacjami zwiazanymi z realizacjg budowy, innymi szczegdlnymi okolicznodciami czy tez dziataniami sity
wyiszej, warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét. W sytuacji, jesli przeszkody
o ktérych mowa powyzej moga mie¢ wplyw na wykonanie robdt Wykonawcy w terminach ustalonych w
Umowie, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o powyiszym Wykonawce w drodze wiadomosci email,
wskazujgc nowe terminy realizacji rob6t Wykonawcy, ktére beda wigzace dla Stron.

§4
TERMIN REALIZACII UMOWY

1.Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania. Strony ustalaja, ze Wykonawca zrealizuje
przedmiot Umowy od dnia podpisania Umowy do dnia 30 wrzesnia 2027 roku.

2. Termin, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem
Umowy wraz ze zgtoszeniem ich do odbioru koficowego i odbiorem przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

3. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

4. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych zawartych w dokumentach
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty podpisania umowy.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robét budowlanych. 60
miesieczny okres rekojmi za wady. Termin rozpoczyna bieg w dniu odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez wad i usterek wplywajgcych na
mozliwo$¢ odbioru) protokotu odbioru koicowego Robot wchodzacych w sklad Zadania

6. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 13 niniejszej Umowy Termin rozpoczecia biegu 60
miesiecznego okresu gwarancji jakosci i rekojmi zaczyna sie w dniu potwierdzenia przez
Zamawiajgcego odbioru koricowego, w poprzez podpisanie protokotu odbioru koricowego Robodt
wchodzacych w sktad Zadania (bez wad i usterek wptywajacych na mozliwos¢ odbioru). Wykonawca
jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych
jak réwniez prac, dostaw lub ustug zleconych podwykonawcom

7. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek zorganizowad i wzia¢ udziat

w odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym robét budowlanych, obejmujgcych realizacje
zadania inwestycyjnego. Odbidr ostateczny przedmiotu Umowy nastgpi po uplywie okresu rekojmi.
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OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy ma obowigzek:

1) protokolarnego przekazania Dokumentacji w dniu podpisania Umowy;

2) protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy;

3) wspéidziatania z Wykonawca w podejmowaniu czynnosci w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do
wykonania i odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy oraz
usuwania zaistniatych przeszkéd i trudnosci w realizacji przedmiotu Umowy;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego,
dzialajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj.Dz.U.z2019 r., poz.1186, ze zm.);

5) udziatu w rozwigzywaniu probleméw technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku budowy;

6) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

7) dokonania odbioréw czesciowych i odbioréw koricowych oraz odbioru ostatecznego;

8) powotania komisji do odbioréw koricowych oraz do odbioru ostatecznego;

9) terminowej zaptaty uméwionego wynagrodzenia;

10) udzielenia Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

11) zapewnienia koordynacji robét wykonywanych na terenie budowy w przypadku wprowadzenia
przez Zamawiajgcego na plac budowy innych wykonawcow.

§6
OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

1.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszelkimi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Umowie, w tym w Dokumentacji oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego
Wykonawcy dotyczacych przedmiotu Umowy i wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych
przepiséw, dotyczacych przedmiotu Umowy.

2.Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania ustalonego w Umowie przedmiotu, zgodnie z
Umowsg, Dokumentacjg, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyka budowlang, w
tym w szczegolnosci do prowadzenia na biezaco dokumentaciji budowy oraz oddania Zamawiajagcemu
Przedmiotu Zamdwienia w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdinosci:

1) wyznaczenie kierownika budowy oraz ewentualnie kierownikéw robdt branzowych,
posiadajacych wymagane dos$wiadczenie i kwalifikacje do kierowania robotami oraz
uprawnienia budowlane (osoby wskazane w wykazie oséb, ztozonym przez Wykonawce w
postepowaniu ofertowym), przy czym:

a) zmiana, ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego; Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli doswiadczenie,
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kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki postawione w
tym zakresie w ogloszeniu 0 zamdwieniu;

b) akceptacja zmiany ktérejkolwiek z oséb winna by¢ potwierdzona przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej i nie wymaga aneksu do Umowy;

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz
zaniechania tych oséb uniemozliwiaja lub stanowia zagrozenie dla prawidtiowego
wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw
przez powyisze osoby. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci
zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w
terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobg zamienng
w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.

d) kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane;

2) zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy i kierowania robotami objetymi Umowg przez
inne niz wskazane w pktl) osoby posiadajagce stosowne doswiadczenie, kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracownikéw wraz z nadzorem;

4) przyjecie funkcji koordynacyjnych wszystkich robét stanowiagcych przedmiot Umowy;

5) przejecie placu budowy od Zamawiajagcego, a nastepnie zorganizowanie jego dozoru i
przyjecie petnej odpowiedzialnosci za plac budowy od momentu jego przejecia do czasu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego;

6) doktadne zapoznanie sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty oraz
mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode;

7) doprowadzenie wody i energii i elektrycznej na teren budowy we wiasnym zakresie, stosownie do
potrzeb oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu Umowy;
8) zorganizowanie robot i zaplecza budowy, w tym:

a) wykonanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawierajacego rozwigzania majace na celu
umoiliwienie prawidtowe]j eksploatacji i niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
istniejacych obiektéw Centrum PSONI Koto w Zgierzu w trakcie budowy;

b) zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy;

c) organizacja placu budowy, w tym wykonanie drég dojazdowych i montazowych oraz
miejsc sktadowych;

d) organizacja zaplecza budowy;

e) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

9) wykonanie prac przygotowawczych;

10) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdt wlasciwym organom oraz gestorom sieci, ktdrzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji;

11) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zaméwienia zawartym w
Dokumentacji wskazanej w §3 ust.3 Umowy, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegélnosci przepisami ustawy Prawo
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budowlane, polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej starannoéci, dobrej
jakosci, wtasciwej organizacji pracy oraz oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w
uzgodnionym terminie;

12) wykonanie przedmiotu Umowy przy przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, w szczegélnosci w
sposob zgodny z przepisami BHP, p.poi. i ochrony przed kradziezg, w sposob zorganizowany,
zgodny z wiedzg fachowa, inzynierska oraz obowigzujacymi przepisami i normami;

13) wykonanie przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatéw, wyrobdw i urzadzeri (maszyn) wtasnych
Wykonawcy, zgodnych z Dokumentacjg; zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia
(maszyny) winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w obowigzujacych normach lub aprobatach technicznych;

14) wyposazenie obiektdw budowlanych w urzadzenia (zgodne z wymaganiami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami, niezbedne do ich eksploatacji oraz dostarczenie zwigzanej z
nimi dokumentacji (instrukcje obstugi, legalizacja, DTR, zaswiadczenie o dopuszczeniu do
uzytkowania lub aprobacie technicznej) i oprogramowania;

15) prowadzenie Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robét
budowlanych;

16) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do robét, jak réwniez
informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikajgce i ulegajace
zakryciu beda gotowe do sprawdzenia i odbioru;

17) zgtoszenie wykonanych robét do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy;

18) przedstawienie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy w
odniesieniu do stosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen(certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne), protokotéw badan, sprawozdan oraz préb dotyczacych przedmiotu
Umowy;

19) realizacja przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby mozliwe bylo prowadzenie komunikacji w
obrebie placu budowy;

20) realizacja rob6t w sposdb zapewniajacy ograniczenie ucigzliwosci dla uzytkownikéw terenéw
sgsiednich;

21) prowadzenie robdt w taki sposéb, aby nie wystapity uszkodzenia obiektéw i infrastruktury,
zlokalizowanych na placu budowy i niepodlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem placu budowy;

22) likwidacja kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego uzbrojenia podziemnego;

23) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

24} prowadzenie robdt w taki sposob, aby nie powodowaty nieuzgodnionych i niezaplanowanych
uszkodzen w drzewostanie znajdujgcym sie na placu budowy lub poza terenem placu budowy;

25) uzyskanie zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego oraz opracowanie
projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w zakresie wymaganym
przez ten organ, a takze wdrozenie organizacji ruchu na czas budowy, jeéli taka potrzeba
zaistnieje;

26) naprawa uszkodzen lub odtworzenie obiektow lub infrastruktury w przypadku wystgpienia
ich uszkodzen;
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27) poniesienie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo wszelkich dziatarh prowadzonych na
terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

28) poniesienie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robot, zaistniate zaréwno na terenie budowy jak i poza nim, w tym za szkody
powstate w zwigzku z uzytkowaniem drég - Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, bez
zbednej zwloki, wyptaci wiascicielom zniszczonych terendw zadoscuczynienie w formie
odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz. przywrdci zniszczone tereny, w
tym drogi, do stanu pierwotnego;

29) poniesienie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw;

30) poniesienie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

31) ubezpieczenie na wiasny koszt od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejsza niz wartosc¢
brutto niniejszej Umowy z zastrzezeniem, iz bedzie jg utrzymywat w mocy przez caly okres
realizowanej Umowy, a w szczegdlnoéci:

a. robdt, obiektéw, budowli, urzadzenn oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzer losowych;

b. od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgcych pracownikdw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

32) przedstawienie Zamawiajagcemu najpdiniej w dniu podpisania niniejszej Umowy kopii
zawartych umdéw lub kopii polis ubezpieczeniowych lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajgcy posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wskazanym w
ust.30 . W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy ktérakolwiek z umow tracita waznos¢

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio wczesnie zawrze¢ nowg umowe ubezpieczeniowy i
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie zawartych umdw lub kopie polis ubezpieczeniowych nie
pézniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

33) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie go w stanie woinym od przeszkéd
komunikacyjnych, w szczegdlnosci poprzez systematyczne usuwanie zbednych materiatéw,
odpaddw, $mieci i urzadzen prowizorycznych oraz prowadzenie robét w sposdb zapewniajacy
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez
zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii i prowadzenia robét, zgodnie z przepisami:

a. ustawy z dnia 27.04.2001r. Praw ochrony srodowiska {j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.),
b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 2361, ze zm.);

34) zgtoszenie propozycji rozwigzan réwnowaznych, w przypadku uzasadnionej koniecznosci:
zamiany materiatéw, urzadzen, technologii wykonania robét, z tym zastrzezeniem, ie
zamiana bedzie mozliwa po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego;
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35) usuniecie oraz ponowne wykonanie na wiasny koszt dowolnej czesci robét, jezeli materiaty
lub jakos$¢ wykonania robdt nie spetniajg wymagarn Zamawiajgcego i przepiséw ustawy Prawo
budowlane;

36) przeprowadzenie badan dodatkowych (jakosci w budowanych materiatéw lub wykonanych
robét), o ile Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego tego zaigda (jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialy, urzgdzenia bad?
wykonane roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigza Wykonawce, w
przeciwnym razie obcigza Zamawiajacego);

37) informowanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robé6t zamiennych lub dodatkowych, bezpoérednio po stwierdzeniu koniecznosci
ich wykonania

38) informowanie na pi$mie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu
sytuacji zagrazajgcych przerwaniem roboét lub brakiem dotrzymania terminu realizacji;

39) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

40) skompletowanie wszelkiej dokumentaciji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przygotowanie do odbioru koAcowego kompletu niezbednych protokotéw i dokumentacji
powykonawczej;

41) wykonanie robét budowlanych w ustalonym w Umowie terminie oraz ztozenie o$wiadczenia,
ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadaja przewidzianym w
Umowie potrzebom Zamawiajacego;

42) niezwloczne zrealizowanie wszystkich robét nieobjetych przedmiotem Umowy a koniecznych
do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - konieczno$é
wykonania tych robét zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika budowy a nastepnie, o ile
zaistniata sytuacja nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, poparta pisesmnym
zleceniem Zamawiajacego wykonania robét dodatkowych;

43) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci do
odbioréw koricowych;

44) uczestniczenie w odbiorze koricowym oraz przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy;

45) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, uporzadkowanie zaplecza budowy,
jak réowniez terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
nalezacych do os6b trzecich, a w szczegdlnosci dokonanie na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,
drég, nawierzchni lub instalacji albo naprawienia szkéd w inny sposéb—w trakcie i po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy;

46) likwidacja zaplecza budowy i placu budowy oraz doprowadzenie terenu budowy oraz terenéw
przylegtych do nalezytego stanu, t.j. pelnego uporzadkowania, w ramach wynagrodzenia;

47) udziat w przegladach wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem terminu rekojmi
oraz gwaranc;ji;

48) dokonanie ostatecznego odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem
okresu rekojmi lub gwarancji ustalonego w Umowie;

49) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji robét, podczas odbioru oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w ramach wynagrodzenia;

50) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6t w sposéb pokazujacy wazne
zmiany na terenie budowy oraz postep prac;
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51) zapewnienie dostepu organom inspekcji i kontroli do placu budowy oraz do wszelkich
dokumentéw, odnoszgcych sie do wydatkéw i ptatnosci zrealizowanych w ramach Umowy;

52) udostepnienie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem realizacji robét az do jej zakonczenia,
miejsca na placu budowy, w celu zamontowania przez niego tablic informacyjnych—
wykonanych i posadowionych zgodnie z aktualnymi wymaganiami;

53) dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wiasne dziatania i zaniechania, jak i swoich
podwykonawcéw, w zakresie prawidtowego wykonania robét budowlanych, zastosowanej metody
wykonawstwa, zastosowanych materiatéw, porzadku i bezpieczeristwa na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od obowigzkdéw wymienionych w pozostalych postanowieniach niniejszej Umowy,
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek przestrzegania wszelkich wymogéw etyki zawodowej,
w szczegdlnosci majacych na celu ochrone débr i intereséw Zamawiajgcego; popieranie i ochrong
intereséw Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi.
Zobowigzania, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie obejmuja wykonanie czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy i rozpoczecia prawidiowej jego eksploatacii,
wynikajgcych z Umowy, Dokumentacji oraz Oferty - chyba ze Umowa wyraZnie stanowi inacze;j.
Zobowigzanie to obejmuje w szczegdlnosci wszelkie roboty budowlane, a takie powierzone
Wykonawcy na podstawie szczegélnych postanowiern Umowy obowigzki i czynnosci, ktére w
procesie budowlanym nalezg do zadan Inwestora.
§7
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy przediozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji Umowy (Harmonogram) uwzgledniajgcy terminy
wykonania poszczegélnych etapéw przedmiotu Umowy oraz planowane ilosci $rodkéw
finansowych z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wypfaty w toku wykonywania
Umowy,

Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowa¢ dotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w
ust 1

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na zadania i bedzie na tyle
szczegbétowy, aby w ramach danego elementu robdt odzwierciedlat zakres robét, dostaw lub
ustug powierzonych poszczegélnym podwykonawcom, oraz pozwalat na biezgcg kontrole
postepu realizacji Umowy w aspekcie mozliwosci dotrzymania terminu realizacji Umowy.
Harmonogram powinien okreslaé¢ wartoé¢ planowanych do wykonania robét w danym okresie.
Uktad harmonogramu powinien stanowi¢ rozwinigcie tabeli elementéw scalonych do poziomu
asortymentu rob6t zagregowanych.

Harmonogram powinien przedstawia¢ zalezno$ci pomiedzy poszczegélnymi czynnosciami
koniecznymi do wykonania przedmiotu Umowy oraz $ciezke krytyczng. Wykonawca zobowigzuje
sie ustala¢ wartos$¢ (koszty) grup robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach Harmonogramu na
podstawie cen rynkowych i faktycznych kosztéw wytworzenia.
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Harmonogram powinien przewidywac ostatnig cze$¢ wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust.1
Umowy w wysokosci nie mniejszej niz 10 % tej wartosci.

Harmonogram powinien zapewnia¢ wykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4
ust.1 Umowy, przy uwzglednieniu przerw wynikajagcych z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogramu zamknieé¢
drogowych itp. oraz innych okolicznodci mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od dnia przediozenia do zatwierdzenia lub
w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na nieuwzglednione
wymagania realizacyjne opisane w Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu w terminie, o ktérym
mowa w ust.8, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wyliczenia i wyjasnien
dotyczacych poszczegblnych elementéw Harmonogramu, ktérych terminy lub wartos¢
zakwestionowat Zamawiajacy lub uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu, w terminie 3 dni od dnia doreczenia zgtoszonych przez
Zamawiajgcemu uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w
ust. 8 lub uwzglednienia jego uwag w terminie wskazanym w ust.9, bedzie uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji w toku realizacji przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie na wniosek kaidej ze Stron i obejmowa¢é przesuniecia
termindw realizacji robét w poszczegdélnych okresach rozliczeniowych.

Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany umownego
terminu zakonczenia rob6t przewidzianego w §& 4 ust.l Umowy Ilub wynagrodzenia
przewidzianego w § 8 ust.1 Umowy.

Akceptacja zaktualizowanego Harmonogramu przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ podstawe do
wprowadzenia zmiany do Umowy.

Wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

12
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§8
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Wysoko$¢ Wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
ustalona zostata na podstawie przedstawionej oferty na kwote brutto (z podatkiem VAT)
..................................................... (stownie: ....cceeeerecrereicreneceree e ), W tym: kwote netto (bez

podatku VAT) ercenmnees (STOWNIE: ..o ) oraz podatek VAT:
......................... (SEOWNIE: ettt st vt e e st bt arssst st bt et see s ssasaesasssrmsassessasarsssesasnen

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zostatlo ustalone na podstawie kalkulacji wiasnej
Wykonawcy dokonanej na podstawie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego w
postepowaniu, stanowiacej Zatgcznik nr 1 do Umowy, i nie podlega zmianie, poza przypadkami
wskazanymi w niniejszej] Umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty
niezbedne do prawidlowego zrealizowania catoéci przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty
usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku ewentualnych rozbieznosci w tresci
samej Dokumentacji uznaje sig, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje najwieksze
z ilosci rob6t lub produktow (materiatéw, wyrobéw, urzadzenn) mozliwych do wyczytania z treéci
Dokumentacji (opisdéw, zestawien, rysunkow, itp.).

Wynagrodzenia uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym
koszty zwigzane z zakupem materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz koszty wykonania obowigzkow
dodatkowych wynikajacych z Umowy, w szczegélnosci koszty konieczne do poniesienia przez
okresy ewentualnego zawieszenia lub wstrzymania robét z przyczyn leizgcych po stronie
.Wykonawcy, takie jak zabezpieczenie budowy na czas takiego przestoju.

Dla wyeliminowania watpliwoéci uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu
wszelkie elementy zaméwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania dziatajgcy z nalezytg starannoscig
Wykonawca jest wstanie ustali¢ na podstawie Dokumentacji , a wynagrodzenie w catosci
obejmuje wszelkie mozliwe do przewidzenia ryzyka i okolicznoéci zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci koszty robét przygotowawczych, prac porzadkowych
oraz zagospodarowania terenu, koszty zuzycia medidw zwigzanych z wykonywaniem robét,
wywozu odpadéw, ubezpieczenia, kosztéw robét i innych $wiadczen, ceny wszelkich materiatéw
lub ustuga takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub szczegétowo
wymienione badz okreslone w Umowie, czy w niej niewymienione, ktére albo sg nieodzowne do
wykonania i ukoriczenia przedmiotu Umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne do przezwycigzenia
takich ryzyk lub nie przewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.

Uznaje sie, ze Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie naleznosci publicznoprawne,
wigcznie z podatkiem od towardéw i ustug, oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z
wykonywaniem przedmiotu Umowy

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w §16
Umowy, tj. odpowiednio w wyniku zmian Umowy majgcych wptyw na jego wysokos¢.
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8. Zapfata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie.
9. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.
§9
ROZLICZENIE
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane

bedzie:

1) Fakturami czesciowymi za faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie

rozliczeniowym maksymalnie do tacznej wysokosci 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§8 ust.1 Umowy,

2) fakturg koricowa za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, stanowigca réinice wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 8 ust.1 Umowy, a suma faktur czesciowych, zgodnie z Harmonogramem.

Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane bedy wystawiane przez Wykonawce
proporcjonalnie do rzeczywistego zaawansowania prac. Wykonawca jest uprawniony do
wystawiania faktur cze$ciowych po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego/ etapu budowy i ich
odbiorze przez Zamawiajgcego potwierdzonym protokotem odbioru czeéciowego a faktury
koricowej po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego odbiorze przez Zamawiajgcego
potwierdzonym protokotem odbioru koricowego.

Wykonanie przez Wykonawce prac w wigkszym zakresie w terminach okreslonych w
Harmonogramie nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone,
chyba Ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

Podstawe wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru czesciowego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkiadang fakturg czes$ciowg dowoddéw
zapfaty wymagalnego i niewymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy wykonywali prace/roboty objete dang faktura czeéciowag Ilub
oswiadczenia Wykonawcy, ze dany zakres rob6t wykonywali w catoéci samodzielnie.
Niewykonanie zobowigzania, o ktérych mowa powyiej przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do odmowy wypfaty wynagrodzenia.

Rozliczenie koricowe za wykonane roboty nastapi na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego, protokotu odbioru koricowego. Powyzszy protokdt oraz protokédt przekazania
dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz prawidtowego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, oraz wydana
decyzja pozwolenia na uzytkowanie realizowanego inwestycji objetej Umowa, beda podstawg do
wystawienia faktury koncowe].

Warunkiem uiszczenia ptatnosci koricowej bedzie przedtoienie dowoddw uiszczenia catego
naleznego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
catkowite zaspokojenie roszczert wynikajacych z uméw Wykonawcy z podwykonawcami.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 5 i ust. 7, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
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wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.9, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub przediozeniu Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy naleine wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zgdania podwykonawcy, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$c
faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie zlozy, w trybie okreslonym w ust.12, uwag wykazujacych niezasadno$cé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia te] informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,
ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleinej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.
Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajagcego i uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong. Datg zapfaty jest dzieri wydania polecenia przelewu bankowego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub ztozenia naleznosci do
depozytu sadowego Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Strony uznajg, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapfate wynagrodzenia naleznego pod wykonawcy i zobowigzany do przestrzegania procedury
zgtoszeniowej, o ktdérej mowa w ust. 12. Dlatego tez w przypadku, gdyby

Zamawiajacy jako wspétdiuznik solidarny zapfacit wynagrodzenie podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym
wydatki, w tym zaptacone w teh sposéb wynagrodzenie podwykonawcéw, odsetki za opdZnienie
w platnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej w wysokosci odpowiadajgcej
rynkowym stawkom za takg obstuge (podwykonawcy lub Zamawiajgcego) itp., w terminie do 14
dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy moze réwniez
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potraci¢ omawiane naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezy tego wykonania umowy.

Wykonawca odwiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP:...orrresrereereess REGON ceencnrrevernecerieserenes

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
7321070485

Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz z
odpowiednimi protokotami, przy czym za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Nie bedzie uznana za prawidtowa faktura, do ktorej nie zostang dotaczone wymagane
dokumenty. Nieprawidtowo wystawiona faktura nie bedzie mogta stanowi¢ podstawy zapfaty i
moze zostaé zwrdcona Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu Umowy spowodowanej wadami przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wady sa
istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungé w odpowiednim czasie,
badz ich nie usunagt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna
by¢ doreczona do siedziby Zamawiajgcego w godzinach od 08:00 do15:00 w dni robocze.

§10
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen zgodnych z wykazami zawartymi w ofercie Wykonawcy dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy lub znajdujgcych sie w miejscu wykonywania prac

Wykonawca zapewnia produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy wylacznie o jakosci odpowiadajacej przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.z 2020r., poz.215,ze zm.) oraz hormom zawartym w
Dokumentacji, majgcych wymagane przez przepisy prawa UE lub polskie prawo atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania, albo odpowiednio im réwnowazne dokumenty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca ma obowigzek przedstawié i przekazaé¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty, w
szczegdlnosci $wiadectwo jakosci produktu (materiatu, wyrobu, urzadzenia), certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje witasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i
aprobatg techniczng, przed ich wbudowaniem. Dotyczy to wszystkich produktéw (materiatdw,
wyrobdw, urzadzen) ujetych w Dokumentacji lub réwnowaznych, ktére zostang wykorzystane do
realizacji przedmiotu Umowy.

W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych produktéw (materiatéw, wyrobdw, urzadzen),
badZ jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne
badania przez niezaleznych biegtych.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust.3 okaze sie, ze zastosowane
produkty {materiaty, wyroby, urzadzenia), badZ wykonanie robét jest niezgodne z Umowg lub
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powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, to koszty badan obcigiajg Wykonawce, gdy za$
wyniki badai wykaza, ze produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) badZ wykonanie robét sa
zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za produkty (materialy, wyroby, urzadzenia)
uzyte do realizacji przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania produktéw (materiatdw,
wyrobow, urzadzen) zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie
i zniszczenie urzadzen i materiatéw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

8. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawca
znajdujace sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujace sie

w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy

§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze ztozong w postepowaniu przetargowym oferta, z
okreéleniem naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.

2. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
dostawcy lub oséb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy jak
za dziatania i zaniechania wtasne.

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

4. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dituiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, nastapi na podstawie odbioru robét
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w
dokumentacji technicznej, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcego proporcjonalnie wiedzy i doéwiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; musi wykaza¢ sie dysponowaniem personelem
lub sprzetem gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu Umowy;
musi wykazac sie posiadaniem kwalifikacji odpowiadajgcych proporcjonalnie kwalifikacjom
wymaganym od Wykonawey - dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do niniejszej
Umowy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczeri i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowief:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czesci dokumentacji, nie péiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkiadanego przez podwykonawce lub daiszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedfozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzieh przediozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzierl przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w ust.9.
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11. Zamawiajgcy zglosi w terminie okreslonym ust.10 zastrzezenia do projektu umowy o
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13.

14.
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16.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:
niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.6 niniejszego paragrafu, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zgdania zatgcznikéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust.6 pkt 6);
niezatyczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9;

gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wyfacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu;
zamieszczenia w projekcie postanowient uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce iub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawceg za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezy tego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,
gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robét,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezern do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7dni od dnia zawarcia tej umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtoionej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
akceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7dni od
dnia jej zawarcia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moie zazgda¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungC takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedioizy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadarnn innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadarn okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w ust.9+15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.20,
stosuje sie zasady okreslone w ust.9+15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg3 umowa.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezy tego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych , dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takie umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo-ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

W przypadku realizacji robét (lub ich czesci) za pomoca podwykonawcéw, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w dalszej czesci umowy jest wykazanie
Zamawiajacemu, ze Wykonawca uiscit na rzecz podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dotaczy oswiadczenie i protokot
wykonanych robét, podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i podwykonawce.

Umowy o podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi podwykonawcami na tych samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

27. Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca.
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1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
.............................. TIF UPFBW. 1eecuneecureseassannassieces smsmesnssenssessss seness ot arsssness sesass sessas ssmnasars e sensescessserssasesesesassons
za$ Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ........iccccessnsssncencassassases
DIF UPF@W. cveeereriereenrsuesserassesssessossescss sescrsssases seesss sessesess sessesassses oesrsesessssss seenss sessse ses senssesessssabut st nes snmsas st usasmsas on

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia, a takize niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr prac;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

3. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za ich wykonanie;
3) odbiory koricowe, stanowigce podstawe do wystawienia faktur koricowych za ich wykonanie.
4. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
‘przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowoé¢ do odbioréw, o

ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

5. Przedmiotem odbioru czeSciowego bedzie czes¢ robot wykonana w danym okresie
rozliczeniowym. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca sporzgdzi protokét odbioru
czesciowego, potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby biezgcych,
czeéciowych rozliczen w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pézniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru cze$ciowego albo 3 dni
roboczych w odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czynnosci odbioru
albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajacej rozpoczecia odbioru,
zawierajacej wykaz robdt jakie, zdaniem Zamawiajgcego, musza zostaé wykonane albo
dokumentacji lub urzadzen, jakie musza zosta¢ dostarczone, aby odbiér moégt zostaé
przeprowadzony.

7. Jeieli catosé¢ robdt zostanie ukoriczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przesytajac kopie zawiadomienia Zamawiajgcemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru konncowego robot.

8. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie roboét, przez co rozumie sie petng gotowos¢ techniczng i uzytkowa dla celdéw, ktérym
ma stuzy¢ i zgodnos$é z przepisami obowigzujagcego prawa oraz zgodnos¢ z wymogami
okreslonymi niniejszag Umowa, potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez
Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Podstawg odbioru korficowego przez Zamawiajgcego jest przekazanie mu wszystkich niezbednych
dokumentéw w 4 egzemplarzach w takim terminie, aby mozliwe byto przeprowadzenie ich
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kontroli przez Zamawiajgcego. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ ksiege
pomieszczen uzupetniong o zainstalowany osprzet i urzgdzenia, dokumentacje niezbedna do
przedtozenia w nadzorze budowlanym, dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami
nieistotnymi, potwierdzonymi przez projektantow, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
schematy sieci, protokoty, oswiadczenia, instrukcje obstugi oraz zestawienie urzadzen wraz z
zestawieniem terminéw eksploatacyjnych i konserwacyjnych, spisy wszystkich uczestniczacych w
inwestycji podmiotdw, zezwolenia, pozwolenia, decyzje. Dokumentacja powinna zawierac
niezbedne atesty i $wiadectwa kontroli, jak réwniez wszystkie uzyskane przez Wykonawce
decyzje, uzgodnienia wraz ze wszystkimi wydanymi przez wiladze decyzjami, pozostatymi
dokumentami sporzadzonymi przez biegtych specjalistéw oraz wszystkie inne wymagane
prawem oraz przez Zamawiajgcego dokumenty tj. Swiadectwa, wyniki préb, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréw technicznych, oéwiadczenie kierownika
budowy o zakohiczeniu robdét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, inwentaryzacje
powykonawcza i dokumentacje techniczng powykonawcza obiektéw bedacych przedmiotem
niniejszej umowy itp. w formie operatu powykonawczego.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zatem skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania czynnosci odbioru, w
szczegOlnosci:
dziennika budowy;
oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg projektowa oraz
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami zgtoszenia do
wiasciwego organu, ohowigzujacymi przepisami i normami;
dokumentacji powykonawczej zawierajacej informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
realizacji robét budowlanych—opisanej i skompletowanej w 4 egzemplarzach (w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej il egzemplarzu w wersji elektronicznej tozsamej z papierowa zamknietg do edycji,
format zapisu.pdf, oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej otwartej do edycji zapisu, format
zapisuAutoCAD®.dwg2013, dokumentacja kosztorysowa plik wymiany. ath);
rozliczenia korficowego przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementéw robét, ich ilosci
oraz wartosci brutto (z podatkiem VAT) i wartosci netto (bez podatku VAT), potwierdzonego
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;
wszystkich wymaganych prawem testéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz specyfikacji
technicznych na zastosowane i wbudowane materialy i urzadzenia potwierdzajacych, ie
wbudowane wyroby budowlane s zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o
wyrobach budowlanych;
wymaganych dokumentéw, protokotdw i zaswiadczen z przeprowadzonych préb, badan i
sprawdzen, instrukcji uzytkowania i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami;
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
dokumentéw gwarancyjnych na zastosowane materiaty i urzadzenia.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich
innych, niewymienionych w ust.9, dokumentéw niezbednych do eksploatacji i serwisowania
obiektéw budowlanych, a takze wbudowanych w nich materiatéw i urzadzen, w tym:
stosownych dokumentéw o braku sprzeciwu lub uwag ze strony odpowiednich organéw
uprawnionych na mocy ustawy Prawo budowlane do odbioru, opiniowania i kontroli robot
budowlanych (strazy pozarnej, ochrony $rodowiska, konserwatora zabytkéw itp. wiadz);
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kompletu instrukcji przegladéw, konserwacji i obstugi urzadzen zainstalowanych w obiektach
budowlanych;

wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1) i pkt2) oraz w ust.9, dokumentéw niezbednych do
eksploatacji obiektéw budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie p6zniej niz w ciggu 10
dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego, czynnosci
odbioru koricowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia
odbioru koricowego, zawierajacej wykaz robdt jakie, zdaniem Zamawiajgcego, muszg zostac
wykonane albo dokumentacji, urzadzen lub zwigzanego z nimi oprogramowania, jakie zdaniem
Zamawiajgcego muszg zostac dostarczone, aby odbidr koricowy mdgt zostaé przeprowadzony.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego lub odmowy
dokonania odbioru koricowego, jezeli czynnosci odbiorcze z winy Wykonawcy nie beda mogly
by¢ kontynuowane, w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z Umowy, uznaje sie date
dokonania odbioru koricowego stwierdzong w protokole odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwié
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je w ramach wynagrodzenia za odbierane
roboty w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie braku usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot Umowy
ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé. Wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia wad lub usterek, a w przypadku, gdy usuniecie wad lub usterek bedzie niemozliwe—
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru oraz zostaé podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usuniecia
wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia, do czasu zakoficzenia odbioru koricowego,
wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie oraz prawidtowego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, oraz
uzyskanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie. Przekazanie tych dokumentéw Zamawiajagcemu
zostanie potwierdzone protokolarnie.

Zadanie uwaza sie za wykonane po stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze wtasciwy organ wydat
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie inwestycji objetg Umowa.

§13
GWARANCIA | REKOJIMIA
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Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres nie krétszy niz okres rekojmi, czyli 60 miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru
koricowego.

Wykonaweca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wszystkie zamontowane
lub dostarczone produkty (materialy wyroby, urzadzenia) i niezbedne do ich eksploatac]i
oprogramowanie co najmniej na okres gwarancji zgodnej z gwarancjg producenta, jednak nie
krotszy niz 36 miesiecy, liczagc od dnia dokonania odbioru korficowego przez Zamawiajgcego, bez
wzgledu na to czy s3 wytworem Wykonawcy, czy osoby trzeciej.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na Zgdanie
Zamawiajgcego usunat na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy oraz pokry¢
koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na pismie przed uptywem
terminu gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na naprawione elementy
przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust.1 lub ust.2. liczac od dnia podpisania
protokotu usuniecia wady.
Jezeli w trakcie trwania gwarancji dany produkt (material, wyréb, urzadzenie) lub
oprogramowanie ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu lub awarii (zostanie dwukrotnie
naprawione), Wykonawca wymieni je na nowe pozbawione wad. W takim wypadku ust.3 stosuje
sie odpowiednio.
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywacé przystugujgcemu uprawnienia z tytutu rekojmi.
Wykonawca ponosi z tytutu rekojmi, przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego, petng
odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce wartos$é uzytkowg wykonanych robot
budowlanych, a takze urzadzen, materiatéw, osprzetu i oprogramowania—wchodzacych w sktad
robét.
W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany na Zgdanie
Zamawiajgcego usunaé na wihasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady ujawnione po odbiorze oraz pokry¢ koszty
ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na pi$émie przed uptywem terminu
rekojmi. Zamawiajagcy ma prawo sprawdzaé sposdb wykonywania robét budowlanych i o
wykrytych wadach oraz usterkach poinformowaé niezwlocznie Wykonawce, poprzez wpis do
Dziennika budowy, bez oczekiwania na czesSciowy lub koricowy odbidr robét.
Zamawiajgcy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie 3 dni od
daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wade lub usterke usunagé w odpowiednim,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz:
72 godziny od momentu zgtoszenia koniecznos$ci naprawy produktéw (materiatow, wyrobdéw,
urzadzen) lub oprogramowania, ktérych awaria nie powoduje zaburzenia funkcjonowania
obiektu budowlanego;
24 godziny od momentu zgtoszenia naprawy produktéw (materiatéw, wyrobdw, urzadzen),
ktorych awaria powoduje wylaczenie z pracy co najmniej jednego elementu obiektu
budowlanego. Usuniecie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajgcego i Wykonawce
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.8, to
Zamawiajgcy moze (bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu) zleci¢ usuniecie wad lub usterek

stronie
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trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty, a koszty potraci¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do
usunigcia to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) JeZeli stwierdzone wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

2) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie §12 Umowy w cafosci lub w czedci
odnoszacej sie do odpowiednich robdt albo zadaé wykonania robot objetych przedmiotem
odbioru po raz drugi.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ......... .. {stownie ztotych:

..................................................................................................................................................................... ).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wni6st ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie

3. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci
zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koricowego dla ostatniego z Zadai wchodzacych w sktad umowy

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu udzielonej gwarancji
na udzielone roboty budowlane.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opéénienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,1% kwoty brutto wskazanej
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym Zadania, w trakcie
okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze Zadania przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% kwoty
brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieri opéZnienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 13 i §14 Umowy,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawey, diuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku do ustaler harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15%
kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy podwykonawca, ktérego umowa zostata
zatwierdzona zgodnie z procedurg okre$long w Umowie - kare umowng w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

%E <

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) ztytulu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 ust.3
w wysokoéci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku nieprzedioienia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w § 8
ust. 1 za kazdy przypadek.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogélnych.

3. Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej maja charakter kar odrebnych i mogg podlega¢ kumulagiji.

4. Naliczone Wykonawcy kary umowne moga by¢ potracane z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy platnosci.

5. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraza zgode, na potrgcanie kar umownych z:

1) naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce;
2) zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy.

7. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zmawiajacemu od Wykonawcy nie moze przekroczyé
20% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w88 ust.1 Umowy

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w
przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Wykonawca:
1) nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢ uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) bez przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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3) nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét, albo pozostaje w zwltoce z
realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu ich zakorczenia zgodnie z
niniejsza Umowg;

4) podzleca cato$é robét albo ich jakakolwiek czesé, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego w trybie, o ktérym mowa w §9 Umowy;

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami;

6} nie dopetnia zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w efekcie czego Zamawiajacy trzy
krotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich ptatnosci przekroczyta 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1
Umowy;

7) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od mowy w wypadkach okreslonych w przepisach
powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej
Umowie, co najmniej 60 dni.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi
zawierac uzasadnienie.

4, Odstgpienie od Umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, nie rzutuje na
prawo domagania sie zaptaty kar umownych oraz wykonywania uprawniert z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy ustalona zostanie w oparciu o
inwentaryzacje wykonanych robét, cbmiary i kosztorys powykonawczy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania
wykonana przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt teren budowy i przerwane roboty w zakresie
niezbednym i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu przekazania
terenu budowy Zamawiajagcemu;

2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstgpienia sporzadzi wykaz materiatow
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowsa;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada; w przypadku
nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny;

4) w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dziefi odstapienia; w
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przypadku bezskutecznego uptywu terminu Zamawiajacy sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia odstapienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

6) na podstawie dokonanej inwentaryzacji robét oraz odpowiednich dokumentéw sposréd
wymienionych w §12 ust.8+10 Umowy Wykonawca wystawi fakture koricowg obejmujgca
warto$¢ wykonanych, a dotychczas nierozliczonych robé6t. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego;

7) Zamawiajacy przejmie zakupione produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) nie nadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt i zaptaci za nie Wykonawcy wedtug cen zakupu - pod warunkiem, ze
dostawy tych produktéw (materiatéw, wyrobéw, urzadzen) zostaty zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadaja sie do uzycia przy dokoriczeniu realizacji
przedmiotu Umowy i nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce w inny sposob;

8) W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacego zachowuje prawo dochodzenia kar
umownych i odszkodowar.

9) Kazda ze Stron moze skorzysta¢ z umownego prawa do odstgpienia w terminie 60 dni od daty
powziecia wiedzy o podstawie do odstgpienia.

§17
SILA WYZSZA

1. Wszelkie opdZnienia i niedotrzymania termindéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzari okreSlonych niniejszg Umowa i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyiszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejagce lub mogace zaistnie¢ w
przysziosci, ktore majg wplyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron
i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet
po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
uniknigcia takich wydarzeri. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

3. Kaida ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opéZnienia w
wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyiszej.

§18
ZMIANA UMOWY

1. Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§19
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE | LICENCIE

1. Wszelkie prawa przystugujace Zamawiajagcemu, w tym autorskie prawa majgtkowe, wynikajace z
Dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajacego Wykonawcy w celu umozliwienia mu
wykonania przedmiotu Umowy, pozostajg zaréwno w czasie wykonywania niniejszej Umowy, jak
i po jej zakonczeniu, wtasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca ma prawo wykorzystacé przekazang
mu dokumentacje wytacznie dla celéw niniejszej Umowy i w zakresie t3 Umowa okreslonym.

2. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do
wszystkich elementdéw sporzadzonej i dostarczonej Zamawiajacemu dokumentaciji projektowej oraz
dokumentacji projektowej powykonawczej, a takze innych dokumentéw objetych

przedmiotem Umowy wykonanych przez Wykonawce (Utwoér), z chwila przekazania

Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworu oraz pozostatych nosnikéw. Powyisze przeniesienie

autorskich praw majatkowych dotyczy nastepujgcych pél eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu - wytwarzanie i powielanie dowolng
technika egzemplarzy Utworu, w tym technika drukarska, poligraficzng, reprograficzng,
informatyczng oraz technika cyfrowa, w tym dokonywania kserokopii, reprodukcji, slajdéw,
odrecznie lub odmianami wymienionych technik;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwar utrwalono - do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu lub kserokopii i
jego egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 niniejszego ustepu -
publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie i udostepnianie Utworu lub jego czesci w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celéw, zadar i inwestycji Inwestora lub
Zamawiajgcego,

5) wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji Utworu przez
Zamawiajacego lub podmioty dziatajgce na jego zlecenie w dowolnym miejscu i czasie w
dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
opracowania;

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji;

9) korzystanie i rozporzadzanie opracowaniem dokumentacji, w szczegélnosci ttumaczeniem,
przerdobka, adaptacjg. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploataciji
okreélonych powyzej moze nastepowaé w cafosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w
pofaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego réwniez majgtkowe prawa autorskie do Utwordw
wykonanych lub przekazywanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci pragramow komputerowych stuzgcych do obstugi przedmiotu Umowy, w celu
korzystania przez Zamawiajgcego na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu i rozbudowy, z
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chwilg przekazania Zamawiajagcemu  egzemplarzy powyzszych Utwordw oraz pozostalych
noénikdw. Powyzsze przeniesienie  autorskich praw majatkowych dotyczy wszystkich pél
eksploatacji, w szczegdlnosci:

1) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w catosci lub czesci jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie - w zakresie, w ktérym dla wprowadzenia, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie;

2) ttumaczenia, przystosowania, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, z
zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian dokonata;

3) rozpowszechniania, w tym sprzedazy fub najmu Utworu lub jego kopii, na dowolnie wybranych
nosnikach.

4, Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utwordw, o ktdérych mowa w ust.2 i ust.3,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych powyisze
Utwory zostaty utrwalone.

5. Wykonawca, wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa
w ust. 2 i ust.3, zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajacych z Utwordw na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji, oraz upowaznia
Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

6. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, nastepuje z chwilg podpisania wiasciwego protokotu odbioru oraz w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust.1U mowy. Wykonawcy nie przystuguje zatem odrebne
wynagrodzenie za korzystanie z powyiszych Utwordw na kazdym odrebnym polu eksploatacji
oraz za zaleine prawa autorskie.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust.1
Umowy, na zasadach opisanych powyiej, réwniez wszelkie prawa majatkowe oraz zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich, do wszystkich czesci Utwordw
odebranych przez Zamawiajgcego, w zwigzku z rozwigzaniem lub odstgpieniem od Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy, w tym Utwory wykonane albo przekazane przez
niego, nie beda naruszaty zadnych praw oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek
roszczenn do Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw oséb trzecich, zaréwno osobistych jak i
majagtkowych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich pelnego zaspokojenia. Wykonawca
zobowigzuje sie takze pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym egzekucyjnym.

9. Jesli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwigzania projektowego,
materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnodci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

10. Zamawiajacy, jezeli bedzie to wymagane, zawrze odpowiednig umowe o zachowaniu poufnosci z
Wykonawcg lub bezposrednio z licencjodawcg lub wiascicielem chronionego rozwiazania,
materiatu lub metody, w celu spetnienia warunkéw okrestonych w umowach licencyjnych lub
patentowych. Powyzisze umowy nie mogag nakiada¢ na Zamawiajacego obowigzku ponoszenia
jakichkolwiek opfat i kosztéw.

11. W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do Utworéw na
polach eksploatacji, o ktdrych mowa w ust.2, powstang nowe pola eksploatacji tych Utwordw,
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Wykonawca zawrze, na zadanie Zamawiajgcego, aneks do Umowy przenoszacy na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tych Utworéw na nowych polach eksploatacji.
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z powyiszym zadaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania
nowego pola eksploatacji. Przejscie praw na nowych polach eksploatacji nastepuje na
warunkach okreslonych w Umowie i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust.1
Umowy.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajacemu, ze w chwili przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych bedzie posiada¢ wszystkie prawa witasnosci intelektualnej do
rezultatéw prac, i w zwiazku z tym oswiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw do rezultatéw prac nie bedg naruszaé zadnych praw wiasnosci
intelektualnej oséb trzecich ani nie beda obcigzone prawami oséb trzecich, uniemozliwiajgcymi
Zamawiajacemu korzystanie z tych rezultatéw prac na zasadach okreélonych w Umowie oraz zgodnie
z celem Umowy. Wykonawca zobowiazuje sie niniejszym naprawié¢ kaida szkode w tym pokryé
wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktérg Zamawiajacy moze poniesé, lub za
ktérg Zamawiajacy moie sta¢ sie odpowiedzialny, lub do ktérej naprawienia moie zostaé
zobowigzany w zwiazku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem czy postepowaniem prowadzonym
przeciwko niemu oraz w zwigzku z jakimkolwiek innym postepowaniem, w wyniku ztozenia przez
Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen co do posiadanych praw wilasnosci intelektualnej.

Jezeli Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy dostarcza oprogramowanie
stworzone przez podmiot trzeci, Wykonawca udzieli badZ tez zapewni Zamawiajgcemu, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8ust.1 Umowy, udzielenie licencji lub sublicencji na
korzystanie z nich w zakresie wystarczajgcym do niezaktéconego korzystania z przedmiotu
Umowy. W przypadku, jesli z licencjg lub sublicencjg zwigzana jest ustuga odptatnego wsparcia
producenta, wynagrodzenie, o ktérym mowa w §8ust.1 Umowy, pokrywa koszt tej ustugi w
okresie rekojmi i gwarancji.

Licencje, o ktérych mowa w ust.13, zapewnig Zamawiajgcemu prawo do korzystania z
dostarczonego oprogramowania bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

Wykonawca zapewnia, ze licencja na korzystanie z oprogramowania nie bedzie zawierata
ograniczeri polegajagcych na tym, ze po zakoriczeniu okresu gwarancji i rekojmi, dane
oprogramowanie moze by¢ wdrazane, serwisowane itp. wylgcznie przez okreslony podmiot lub
grupe podmiotéw.

Warunki licencji dostarczanej Zamawiajgcemu nie mogg ogranicza¢ uprawniers Zamawiajgcego
opisanych w Umowie oraz w Dokumentacji.

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu Utworéw pracownikami,
podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé
wraz z Utworami oswiadczenia osdb albo podmiotéw wspétpracujgcych, o przeniesieniu praw
autorskich na Zamawiajgcego i w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

§20
DANE OSOBOWE

Strony os$wiadczaja, ze sg Administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej: ,RODO”, w odniesieniu do danych osobowych pracownikéw lub
wspotpracownikéw zatrudnionych na innej niz umowa o prace podstawie, ktérymi Strony
postugujg sie przy wykonywaniu Umowy.

2.  Wykonawca zobowiazuje sie wypetnié¢ obowiazek informacyjny drugiej Strony w zakresie opisanym w
art. 14 RODO, w stosunku do swoich pracownikéw lub wspdétpracownikéw zatrudnionych na innej niz
umowa o prace podstawie (osoby do kontaktu) ktorymi postuzy sie przy wykonywaniu Umowy, w
terminie wymaganym przepisami RODO, jednak nie péiniej niz w terminie 14 dni od daty zawarcia
Umowy w sposOb zwalniajagcy Zamawiajgcego z obowigzku zawiadomienia ww. osoéb na podstawie
art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku niemoznosci zwolnienia Zamawiajacego z obowigzku
informacyjnego wzgledem takich oséb, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste os6b, co do
ktérych obowiazek informacyjny musi wykona¢ Zamawiajacy.

3. W celu potwierdzenia wykonania obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ na kazde zadanie Wykonawcy podpisane klauzule
informacyijne, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej Podwykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia
obowigzkéw informacyjnych wobec wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje projektu.

4. Zamawiajacy zobowiazuje sie do ochrony danych osobowych udostepnionych w zwigzku 2z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenistwa danych osobowych zgodnie z
przepisami prawa, a w szczegélnosci z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 — poz. 1781) oraz przepisami RODO.

5. Aby uniknac¢ watpliwosci, Strony uznaja, ze wszelkie zapisy niniejszego paragrafu Umowy nie
stanowig umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Strony nie mogg zmieni¢ postanowiefi Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem zaistnienia okolicznoéci umozliwiajacej
taka zmiane przewidzianej w §18 Umowy.

3. Wykonaweca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie, w formie pisemnej i droga
elektroniczng, o kaidorazowej zmianie danych kontaktowych (adresu, adresu poczty
elektronicznej), pod rygorem uznania korespondencji wystanej zgodnie z dotychczasowymi
danymi kontaktowymi za skutecznie doreczong.

5. Tres¢ Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j.
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Spory wynikie na tle realizacji Umowy rozpoznaje Sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

7. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz inne wilasciwe dla przedmiotu umowy.
8. Umowe sporzadza sie w 3 (trzech) egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego i1
(jeden) egzemplarz dla Wykonawcy
9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
ZAMAWIAIACY WYKONAWCA
Zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia
2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia .....coeeeeeeernceennee. r.
3)- Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,
4) Zaftacznik nr 4 - Dowdd whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
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